

**ПРИКАЗ**

**ЖАКАРУ**

«12» сентябрь 2017 г.

г. Горно-Алтайск

№ 1511

**Об утверждении  
дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам основного общего и  
среднего общего образования в Республике Алтай в 2018 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Алтай в 2018 году **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Алтай в 2018 году в соответствии с приложением к настоящему Приказу.
2. Специалисту пресс-службы Министерства образования и науки Республики Алтай А.В. Багыровой обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Алтай.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра О.С. Саврасову.

Министр



А.В. Бондаренко

Приложение  
к приказу Министерства образования  
и науки Республики Алтай  
от «12» сентября 2017г. № 1511

**Дорожная карта**  
**«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Республике Алтай в 2018 году»**

**г. Горно-Алтайск**  
**2017 г.**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году</b>			
1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Республике Алтай	июль - август 2017 г.	МОН РА, РЦОКО
2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Республике Алтай	июль - август 2017 г.	МОН РА, РЦОКО
3	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Республики Алтай по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	до 10 августа 2017 г.	МОН РА, РЦОКО
4	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на региональных и муниципальных площадках в рамках августовских совещаний педагогических работников	август 2017 г.	МОН РА, МОУО, ОО
4.1	Проведение установочного семинара с муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями по результатам ГИА-9, ГИА-11 и вопросам организации проведения аттестации	22 августа 2017г.	МОН РА, МОУО, ОО
4.2	<p>Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА на Коллегии Министерства образования и науки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Об итогах Государственной итоговой аттестации (ГИА) в Республике Алтай;</li> <li>- Об итогах по правоприменительной практике части 4 ст. 19.30 КоАП РФ в период проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций, освоивших программы среднего общего образования, в форме ЕГЭ;</li> <li>- Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Алтай в 2017 году и задачах на 2018 год;</li> <li>- О подготовке в 2018 году к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования</li> </ul>	<p>сентябрь 2017 г.</p> <p>сентябрь 2017 г.</p> <p>март 2018 г.</p> <p>март 2018 г.</p>	МОН РА
4.3	<p>Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА на совещаниях с руководителями МОУО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018г.;</li> <li>- Об осуществлении контрольно-надзорных мероприятий при организации и проведении ЕГЭ;</li> <li>- Анализ результатов ГИА выпускников общеобразовательных организаций в 2017 году.</li> </ul>	<p>ноябрь 2017г.</p> <p>ноябрь 2017г.</p> <p>сентябрь 2017 г.</p>	МОН РА, МОУО
4.4	Проведение заседаний Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Алтай по подготовке и проведению ГИА на территории Республики Алтай	ежеквартально	МОН РА

4.5	Подведение итогов реализации регионального проекта «Антикризисное управление школами как механизм повышения качества образования»	сентябрь 2017 г.	МОН РА, ИПК и ППРО РА
5.	Проведение анализа муниципальных дорожных карт подготовки и проведения ГИА в 2018 году	октябрь 2017 г.	МОН РА, МОУО
6.	Издание статистико-информационного отчета «Итоги проведения ГИА в 2017 году на территории Республики Алтай»	октябрь 2017 г.	МОН РА, РЦОКО
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1	Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании	июль-сентябрь 2017 г.	МОН РА, МОУО, ОО
1.1	Подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА-2017 аттестаты об основном общем и среднем общем образовании	июль 2017 г., сентябрь 2017г.	МОН РА
1.2	Проведение вебинаров по разработке и реализации программ профессионального развития для педагогов, имеющих низкие образовательные результаты	октябрь – ноябрь 2017г.	ИПК и ППРО РА
1.3	Проведение методических практикоориентированных семинаров, стажировок по профильной подготовке обучающихся к ГИА	сентябрь 2017 - май 2018 г.	ИПК и ППРО РА
1.4	Организация и проведение межрегиональной летней математической школы	июль 2018 г.	МОН РА, ИПК и ППРО РА
1.5	Организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке сроках проведения дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	июль 2017г.– август 2017 г.	МОУО, ОО
1.6	Организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам в 2017 году по выявленным «точечным» проблемам	июль 2017 – сентябрь 2017 г.	МОУО, ОО
2	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА с учётом предложений, поступивших при проведении совещаний с муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями и анализа предметных комиссий результатов ГИА по учебным предметам (приложение 1)	август 2017г., в течение года на курсовых мероприятиях	МОН РА, ИПК и ППРО РА
3.	Реализация проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» в рамках ФЦПРО 2016-2020 гг. мероприятия 2.2.	в течение года	МОН РА, ИПК и ППРО РА
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			

1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Республике Алтай:		
1.1	* Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году в Республике Алтай: - утверждение сроков и мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году в Республике Алтай; - утверждение порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Алтай в 2017-2018 учебном году; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Алтай в 2017-2018 учебном году	- до 6 октября 2017г. - октябрь-ноябрь 2017г. - (до 23 октября 2017г., до 22 декабря 2017г., до 2 апреля 2018г.)	МОН РА
1.2	* Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году	октябрь 2017 г.	МОН РА
1.3	* Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году	октябрь 2017 г.	МОН РА
1.4	* Приказ о формировании и ведении РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году	октябрь-ноябрь 2017 г.	МОН РА
1.5	* Приказ об утверждении справочника кодов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году	ноябрь-декабрь 2017 г.	МОН РА
1.6	* Приказ об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов в Республике Алтай при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году	ноябрь 2017г.	ГЭК РА, МОН РА
1.7	* Приказ об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов в Республике Алтай при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году	декабрь 2017г., август 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.8	* Приказ об утверждении сроков и мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории Республики Алтай в 2018 году	за два месяца до завершения подачи заявления (до 1 декабря 2017г.)	ГЭК РА, МОН РА
1.9	* Приказ об утверждении сроков и мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Алтай в 2018 году	за два месяца до завершения подачи заявления (до 1 января 2018г.)	МОН РА
1.10	* Приказ об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии Республики Алтай по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году	декабрь 2017 г.	МОН РА
1.11	* Приказ об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии	декабрь 2017 г.	ГЭК РА, МОН РА

	Республики Алтай по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году		
1.12	* Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Республики Алтай по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования для выдачи электронных подписей в 2018 году; * Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Республики Алтай по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году	ноябрь 2017 г.  декабрь 2017 г.	МОН РА
1.13	* Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Республики Алтай по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году	декабрь 2017 г.	МОН РА
1.14	* Приказ об утверждении составов территориальных комиссий при проведении ГИА-9 (подкомиссий ГЭК-9 РА) в 2018 году	декабрь 2017 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.15	* Приказ об организации работы по информационному сопровождению прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Алтай в 2017 году - работа «горячей линии»; - работа сайтов	ноябрь-декабрь 2017 г.	МОН РА
1.16	* Приказ об утверждении порядка формирования предметной комиссии Республики Алтай при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году	декабрь 2017 г.	МОН РА
1.17	* Приказ об утверждении Порядка формирования предметной комиссии Республики Алтай при проведении государственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме ГВЭ в 2018 году	декабрь 2017 г.	МОН РА
1.18	* Приказ об утверждении Графика обучения специалистов, задействованных в проведении ГИА в Республике Алтай в 2018 году	январь-февраль 2018 г.	РЦОКО, ГЭК РА, МОН РА
1.19	* Приказ об утверждении положения о конфликтной комиссии Республики Алтай при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	февраль 2018 г. (не позднее 2 недель до экзамена) (в зависимости от этапа ГИА)	ГЭК РА, МОН РА
	* Приказ об утверждении состава конфликтной комиссии Республики Алтай при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	февраль 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.20	* Приказ об утверждении положения о предметной комиссии Республики Алтай при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	февраль 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.21	* Приказ об утверждении состава предметной комиссии Республики Алтай при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам	февраль-март 2018 г., май 2018г.	ГЭК РА, МОН РА

	основного общего и среднего общего образования	(не позднее 2 недель до экзамена) (в зависимости от этапа ГИА)	
1.22	* Приказ об утверждении состава руководителей пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	январь 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.23	* Приказ об утверждении состава руководителей пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	январь-февраль 2018 г. (в зависимости от этапа ГИА, в соответствии с внесением данных в РИС)	ГЭК РА, МОН РА
1.24	* Приказ об утверждении состава технических специалистов, специалистов по инструктажу и лабораторным работам в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	январь 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.25	* Приказ об утверждении состава технических специалистов пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	январь-февраль 2018 г. (в зависимости от этапа ГИА, в соответствии с внесением данных в РИС)	ГЭК РА, МОН РА
1.26	* Приказ о назначении регионального координатора для организации видеонаблюдения и координации действий при установке и эксплуатации оборудования и определения мест хранения копий видеозаписей из ППЭ в 2018 году	январь 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.27	* Приказ об утверждении требований к пункту проведения ГИА-11 в 2018 году	февраль 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.28	* Приказ об утверждении положения о пункте проведения экзамена при проведении ГИА-9 в 2018 году	февраль 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.29	* Приказ об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	февраль 2018 г., май 2018г. (не позднее 1 дня до экзамена) (в зависимости от этапа ГИА)	МОН РА
1.30	* Приказ об обеспечении автоматизированного распределения участников экзамена и организаторов по аудиториям пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Алтай в 2018 году	февраль 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.31	* Приказ об организации автоматизированной процедуры проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году на территории Республики Алтай	февраль 2018 г.	МОН РА
1.32	* Приказ об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с применением технологий печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в штабе пунктов проведения экзаменов	февраль 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА

	на территории Республики Алтай в 2018 году		
1.33	* Приказ об оборудовании пунктов проведения экзаменов переносными металлоискателями, приборами подавления сигналов подвижной связи, видеонаблюдением в режиме онлайн при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Алтай в 2018 году	февраль 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.34	* Приказ об утверждении инструкции по организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения экзаменационных материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Алтай	В случае если будут внесены изменения в приказ Минобрнауки России от 17.12.2013 г. № 1274	МОН РА
1.35	* Приказ об утверждении аттестационного периода государственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе для лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2018 году	март 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.36	* Приказ об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов со склада УСС по Республике Алтай в ППЭ членами ГЭК РА и возврата экзаменационных материалов в РЦОИ для обработки и хранения	март 2018 г., май 2018г.	ГЭК РА, МОН РА
1.37	* Приказ об утверждении порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Алтай в 2018 году о результатах экзамена и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	апрель 2018 г.	МОН РА
1.38	* Приказ об утверждении порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования о сроках и местах получения результатов по экзаменам, порядке подачи и рассмотрения апелляций в конфликтной комиссии Республики Алтай в 2018 году, графика информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования о результатах экзамена и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2018 году	за месяц до начала экзамена (в зависимости от этапа ГИА за 1 месяц до дня проведения)	МОН РА
1.39	* Приказ об утверждении состава организаторов, ассистентов в пункте проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	февраль 2018 г., май 2018г. (в зависимости от этапа ГИА, в соответствии с внесением данных в РИС)	ГЭК РА, МОН РА
1.40	* Приказ о перечне ППЭ при проведении ГИА-9 с организацией видеонаблюдения в режиме офлайн, использовании переносных металлоискателей в Республике Алтай в 2018 году	апрель 2018 г., август 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.41	* Приказ об утверждении состава организаторов, ассистентов в пункте проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного	апрель 2018 г. (в зависимости от этапа ГИА)	ГЭК РА, МОН РА



	общего образования		
1.42	* Приказ об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК РА при проведении ГИА-9	март 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.43	* Приказ об организации Центра онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 в ППЭ РА в 2018 году	февраль 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.44	* Приказ о создании комиссии по проведению проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-11 в 2018 году	март 2018г., май 2018г.	ГЭК РА, МОН РА
1.45	* Приказ об утверждении состава работников, ответственных за тиражирование, комплектования ЭМ, приемку ЭМ из ППЭ, операторов верификации и сканирования ЭМ ГИА в 2018 году	март 2018 г., май 2018г. (в зависимости от этапа ГИА)	ГЭК РА, МОН РА
1.46	* Приказ о назначении ответственных за распределение, комплектацию, выдачу ЭМ на складе УСС по РА в 2018 году	март 2018 г., май 2018г. (в зависимости от этапа ГИА)	ГЭК РА, МОН РА
1.47	* Приказ о направлении членов ГЭК РА и сотрудников МОН РА в ППЭ при проведении ГИА-9 в 2018 году	май 2018 г., август 2018 г.	МОН РА
1.48	Приказ об определении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2018 году	май 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.49	Приказ об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования на территории Республики Алтай и возврата экзаменационных материалов в региональный центр обработки информации для обработки и хранения в основные сроки в 2018 году	май 2018 г.	ГЭК РА, МОН РА
1.50	Утверждение:		
	* схемы организации приемки и обработки экзаменационных материалов	февраль-март 2018г.	РЦОКО
	* схемы организации распределения участников по ППЭ и аудиториям	февраль-март 2018г.	РЦОКО
	* схемы организации хранения экзаменационных материалов	февраль-март 2018г.	РЦОКО
	* схемы организации выдачи результатов	февраль-март 2018г.	РЦОКО
	* схемы организации обработки апелляций	февраль-март 2018г.	РЦОКО
	*схемы прикрепления образовательных организаций к пунктам проведения экзаменов при проведении ГИА	февраль-март 2018г.	РЦОКО , МОН РА
2	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Алтай в 2018 году:		
2.1	Инструкций: - по заполнению бланков регистрации, бланков записей сочинения (изложения); - для руководителя ОО: - для технического специалиста ОО: - для членов комиссии по организации и проведения итогового сочинения	ноябрь 2017 г.	РЦОКО , МОН РА

	(изложения): - для членов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения); - для участника итогового сочинения (изложения), зачитываемая членом комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед началом проведения итогового сочинения (изложения)		
2.2	Инструкций: - по заполнению бланков регистрации, бланков ответов участников ГИА-9, ГИА-11; - для члена ГЭК РА; - для руководителя ППЭ; - для руководителя ОО; - для организаторов в аудитории и вне аудитории; - для медицинского работника; - для технического специалиста ОО: по видеонаблюдению, печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканировании экзаменационных работ в ППЭ; - для участника ГИА-9, ГИА-11, сдающего в форме ОГЭ, ЕГЭ, зачитываемая организатором в аудитории перед началом экзамена; - для участника ГИА-9, ГИА-11, сдающего в форме ГВЭ, зачитываемая организатором в аудитории перед началом экзамена	декабрь 2017 г.	РЦОКО, МОН РА, ГЭК РА
2.3	* Методические рекомендации по проведению информационно-разъяснительной работы: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению родительских собраний и классных часов в том числе с учетом психологического сопровождения;	ноябрь 2017 г.	РЦОКО, МОН РА
2.4	* Методические рекомендации по проведению ГИА по всем учебным предметам в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2018 году	январь - февраль 2018 г.	РЦОКО, МОН РА
2.5	* Методические рекомендации по проведению ЕГЭ, ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	январь - февраль 2018 г.	РЦОКО, МОН РА
2.6	* Методические рекомендации по обеспечению психологического сопровождения подготовки к ГИА и участия в ГИА участников образовательных отношений в 2018 году	январь - февраль 2018 г.	Центр-ПМСС, МОН РА
2.7	* Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	январь - февраль 2018 г.	РЦОКО, МОН РА
2.8	* Приказ об утверждении инструкций по заполнению бланков при проведении ГИА по родному языку и родной литературе по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме ГВЭ в 2018 году	февраль - март 2018 г.	МОН РА
2.9	* Методические рекомендации по проведению ГИА по родному языку и родной литературе по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме ГВЭ в 2018 году	февраль - март 2018 г.	МОН РА
2.10	* Приказ об утверждении инструктивных материалов для лиц, ответственных за сбор сведений об участниках ГИА и заполнение программного обеспечения	октябрь 2017 г.	РЦОКО, МОН РА

	«Планирование ГИА (ЕГЭ)», «Школьный клиент», «Планирование ГИА-9» в 2018 году		
2.11	* Порядок подготовки, проведения и обработки материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в бюджетном учреждении Республики Алтай «Республиканский центр оценки качества образования»	февраль - март 2018 г.	РЦОКО, МОН РА
3	Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА и обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 году в случаях внесения изменений	в течение года по мере поступления документов	МОН РА, МОУО
4	Разработка и утверждение в муниципальных образованиях комплексного плана (дорожная карта) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «...район» в 2017-2018 году»	проекты дорожных карт до 15 сентября 2017 г., утвержденные дорожные карты до 30.09.2017г.	МОУО
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Алтай	сентябрь 2017 г.	МОН РА, РЦОКО
1.1	Выделение и распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Алтай, в том числе: - видеонаблюдение онлайн 100% аудиторного фонда ППЭ; - дооборудование ППЭ (по технологиям печати КИМ и сканирование в ППЭ), - дооборудование РЦОИ; - обновление электронных подписей (февраль-март); - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА: (членов ГЭК РА, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экспертов предметных комиссий, конфликтной комиссии, работники РЦОИ); - проведение мероприятий по информационной безопасности РИС	январь 2018 г.  апрель-сентябрь 2018г.  в течение года	МОН РА, РЦОКО
2	Формирование плана-графика закупок (44-ФЗ) на 2018 год	ноябрь 2017 г.	МОН РА, РЦОКО
3	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) и заключение госконтрактов и договоров с физическим, юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
3.1	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с	январь-февраль 2018 г.	РЦОКО

	<p>организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставка канцтоваров и расходных материалов;</li> <li>- приобретение компьютеров, принтеров, системы хранения данных, серверной стойки для РЦОИ;</li> <li>- оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (Windows);</li> <li>- оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;</li> <li>- поставка ГСМ;</li> <li>- оказание услуг в области защиты информации (техническая поддержка ЗКСПД);</li> <li>- оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, включающее возможность подготовки и обработки определенного количества работ по общеобразовательным предметам;</li> <li>- техническая поддержка ЗКСПД;</li> <li>- оказание услуг по вооруженной охране объектов и имущества на объектах с осуществлением работ по эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;</li> <li>- оказание услуги по предоставлению доступа к сети передачи данных, трансляция видеосигнала в сети Интернет, сбору и хранению полученных видеозаписей в целях осуществления видеонаблюдения при проведении ЕГЭ;</li> <li>- оказание услуг по заправке картриджей;</li> <li>- оказание услуг связи;</li> <li>- оказание услуг по проведению ЕГЭ (члены ГЭК РА, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, эксперты предметных комиссий, конфликтной комиссии, работники РЦОИ)</li> </ul>	<p>май 2018г. I квартал 2018г.</p>	
<p><b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b></p>			
1	<p>Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, с последующим тестированием для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- координаторов ГИА муниципальных образований;</li> <li>- членов ГЭК РА;</li> <li>- руководителей ППЭ;</li> <li>- организаторов ППЭ;</li> <li>- технических специалистов ППЭ;</li> </ul>	<p>январь-апрель 2018 г.</p>	<p>МОН РА, РЦОКО</p>

	- членов конфликтной комиссии		
1.1	Корректировка программ обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА	январь 2018 г.	МОН РА, РЦОКО
1.2	Проведение обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА: - дистанционный модуль; - очная подготовка по технологиям «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ», «Говорение»; - участие в апробациях по технологиям «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ», «Говорение»; - итоговое тестирование;	январь-февраль 2018 г. февраль-март 2018 г.  по графику в зависимости от этапа проведения ГИА	МОН РА, РЦОКО
1.3	Обучение привлеченных работников РЦОИ	в зависимости от этапа проведения ГИА	МОН РА, РЦОКО
1.4	Апробации по ГИА-9	по графику Рособнадзора	МОН РА, РЦОКО
2	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	январь-апрель 2018 г.	МОН РА
3	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль-апрель 2018 г.	МОН РА, РЦОКО
3.1	Разработка программ обучения экспертов ПК	январь - февраль 2018 г.	МОН РА, РЦОКО
3.2	Дистанционная подготовка в системе Эксперт ЕГЭ для включения в составы комиссий с прохождением квалификационного испытания на присвоение статуса	январь - февраль 2018 г.	МОН РА, РЦОКО
3.3	Проведение обучения председателями ПК экспертов	февраль-март 2018 г.	МОН РА, РЦОКО
3.4	Дистанционное обучение председателей ПК в ФИПИ	По графику ФИПИ	МОН РА, РЦОКО
3.5	Участие в семинарах для экспертов ПК, проводимых ФИПИ	февраль-март 2018 г.	МОН РА, РЦОКО
4	Обучение специалистов РЦОИ в ФЦТ	По графику Рособнадзора	МОН РФ
5	Представление передового опыта проведения ГИА на региональном уровне: - проведение конкурса на лучший ППЭ ГИА-9, ГИА-11	июнь 2018 г.	МОН РА
6	Проведение мониторинга качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - экспертиза программ обучения; - контроль явки на обучающие мероприятия; - анализ результатов итогового тестирования;	по отдельному графику	МОН РА

#### 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года	август-сентябрь 2017 г.	МОН РА, РЦОКО, МОУО, ОО
1.1	Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сентябрьские сроки	по ГИА-9 с 7 по 21 августа 2017 г. по ГИА-11 с 7 по 21 августа 2017 г.	ОО, МОУО, РЦОКО
1.2	Обеспечение информационной поддержки ГИА на официальных сайтах ОО в сети интернет, путем организации работы телефонов «горячей линии ГИА»	июль-сентябрь 2017 г.	МОН РА
1.3	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сентябрьские сроки	август-сентябрь 2017 г.	МОН РА
1.4	Проведение ГИА-9, ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России от 9 января 2017 года № 5 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году», приказом Минобрнауки России от 9 января 2017 года № 4 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году»	сентябрь 2017 г.	МОН РА
2	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)	август-сентябрь 2017 г.	МОН РА, РЦОКО
2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предварительное анкетирование участников ГИА-9, ГИА-11 о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году;</li> <li>- проведение дополнительного этапа ЕГЭ, ОГЭ;</li> <li>- обработка предварительного анкетирования;</li> <li>- проведение обучающих семинаров для муниципальных координаторов, технических специалистов, членов ГЭК, руководителей ППЭ по технологиям «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ», раздел «Говорение»;</li> <li>- проведение родительских собраний, встреч с участниками ГИА;</li> <li>- видеоконференции с МО для учителей-предметников;</li> <li>- обучение экспертов муниципальных комиссий по проверке сочинений участников ГИА-11;</li> <li>- проведение сочинения (изложения) в основные сроки;</li> <li>- обработка сочинений (изложений);</li> <li>- реализация программы по обучению специалистов, привлекаемых к проведению ГИА;</li> </ul>	<p>сентябрь 2017 г.</p> <p>октябрь 2017 г.</p> <p>ноябрь-декабрь 2017 г.</p> <p>ноябрь 2017 г.</p> <p>декабрь 2017 г., февраль 2018г., май 2018г.</p>	РЦОКО

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучение экспертов по программе дистанционной подготовки ФИПИ;</li> <li>- проведение сочинения (изложения) в дополнительные сроки;</li> <li>- формирование РИС ГИА-11;</li> <li>- проведение родительских собраний;</li> <li>- организация и проведение досрочного этапа ГИА-11;</li> <li>- участие в тренировочных экзаменах по технологиям «Печать КИМ в ППЭ», «Печать ЭМ в ППЭ» (печать черно-белых бланков), «Сканирование ЭР в ППЭ», применение раздела «Говорение» по ин. языкам;</li> <li>- подведение итогов досрочного этапа;</li> <li>- организация и проведение досрочного этапа ГИА-9;</li> <li>- обучение специалистов РЦОИ по сканированию, верификации, приёмке электронных образов бланков ЭМ, формированию и архивированию ЭМ на хранение;</li> <li>- подготовка и проведение основного этапа ГИА;</li> <li>- формирование статистических данных ГИА, предоставление председателям ПК для анализа</li> </ul>	февраль-март 2018 г.		
2.2	Проведение работ по актуализации паспорта информационной безопасности РЦОИ	март – май 2018 г.		РЦОКО
3	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа: <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпускников ОО текущего учебного года;</li> <li>- обучающихся и выпускников СПО;</li> <li>- выпускников прошлых лет;</li> <li>- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;</li> <li>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.</li> </ul>	сентябрь – октябрь 2017 г.		РЦОКО
4	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. № 755			РЦОКО, МОУО, ОО
	Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400) (далее - Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее - График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:	<b>ГИА-11</b>	<b>ГИА-9</b>	РЦОКО, МОУО, ОО
	- сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача ЭП;	до 20 ноября 2017г.		

- сведения о МОН РА, РЦОИ, МОУО, ОО;			
- о выпускниках текущего года;		до 19 февраля 2018г.	
- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	октябрь 2017 г.	декабрь 2017 г.	
- сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2017 г.	-	
- отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;	20.11.2017г. 22.01.2018г. 23.04.2018г.		
- отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования;	20.11.2017г. 22.01.2018г. 23.04.2018г.	-	
- отнесение участника ИС к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;	20.11.2017г. 22.01.2018г. 23.04.2018г.	-	
- отнесение участников ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов РФ и литературу народов России на родном языке;	01.02.2018г.	01.03.2017г.	
- сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА;	01.02.2018г.	01.03.2018г.	
- отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений	в течение 2 дней со дня получения сведений	
- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты), реквизиты акта МОН РА для ГИА, сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	05.03.2018г. или 13.05.2018г. (в зависимости от этапа)	05.04.2018г. 11.05.2017г. 20.08.2017 г. (в зависимости от этапа)	
- сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта МОН РА для ГИА;	не позднее чем за один рабочий день до экзамена	-	
- наличие допуска к прохождению ГИА;	в течение 2 дней со дня принятия решения	в течение 2 дней со дня принятия решения	



- сведения о членах предметных комиссий;	не позднее 2 недель до экзамена	не позднее 2 недель до экзамена	
- распределение участников ИС (изложения) по ППЭ, выделенным для проведения ИС (изложения)	20.11.2017г. 22.01.2018г. 23.04.2018г.	-	
- сведения о заказе ЭМ	18.01.2018г. 08.02.2018г.	-	
- распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	08.02.2017г.	за 2 недели до начала этапа ГИА	
- распределение работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	за две недели до начала этапа ГИА	за две недели до начала этапа ГИА	
- распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	не позднее 1 дня до экзамена	-	
- назначение членов предметных комиссий на экзамены;	не позднее 3 дней до экзамена	не позднее 3 дней до экзамена	
- сведения о полученных ЭМ;	не позднее 1 суток до экзамена	-	
- сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ;	не позднее начала экзамена	не позднее начала экзамена	
- сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов;	в соответствии с графиком обработки ЭМ	-	
- отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков;	до 24.00 дня проведения экзамена	-	
- сведения об использовании ЭМ;	не позднее суток со дня проведения экзамена	-	
- сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения):	не позднее 12 календарны		МОУО, МОН РА, РЦОКО

		х дней после проведения ИС (изложения)		
	- результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА:			ОО, МОУО, РЦОКО
	по русскому языку	не позднее 6 календарных дней	не позднее 10 дней после экзамена	
	по профильной математике	не позднее 4 календарных дней		
	по базовой математике	не позднее 3 календарных дней		
	по остальным учебным предметам	не позднее 4 календарных дней после соответствующего экзамена		
	по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки;	не позднее 3 календарных дней после соответствующего экзамена		
	- размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА	не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК		
	- сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами;	в течение суток со дня подачи апелляции	в течение суток со дня подачи апелляции	
	- результаты рассмотрения апелляций;	не позднее 2 календарных	не позднее 2 дней с	

		х дней с момента принятия решения КК	момента принятия решения КК	
5	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» (14 ППЭ)	согласно федеральному плану		МОН РА, РЦОКО
6	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» (14 ППЭ)	согласно федеральному плану		МОН РА, РЦОКО
7	Участие в пробных испытаниях «Печать ЭМ в ППЭ» (печать черно-белых бланков)	согласно федеральному плану		МОН РА, РЦОКО
8	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») (1 ППЭ)	согласно федеральному плану		МОН РА, РЦОКО
9	Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 в Республике Алтай (Центр онлайн-видеонаблюдения)			
9.1	* Заключение договора между Минобрнауки РА и ФГБОУ ВО ГАГУ о создании и функционировании Центра онлайн-видеонаблюдения	февраль 2018г.		МОН РА, ГАГУ
9.2	* Приказ об организации Центра онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 в ППЭ РА в 2018 году	апрель 2018 г.		ГЭК РА, МОН РА
9.3	* Организация работы по привлечению студентов к процедурам общественного контроля при проведении ГИА-11 в режиме онлайн-видеонаблюдения	апрель 2018г.		ГАГУ
9.4	* Обучение лиц, привлекаемых к работе в Центре онлайн-видеонаблюдения	за 2 недели до начала экзамена (в зависимости от этапа ГИА)		МОН РА
9.5	* Направление заявки в Рособrnадзор на получение доступа к portalу smotriego.ru сотрудников Центра онлайн-видеонаблюдения	за 2 недели до начала экзамена (в зависимости от этапа ГИА)		МОН РА
9.6	* Создание Комиссии по проверки готовности Центра онлайн-видеонаблюдения к наблюдению за порядком проведения ГИА-11 в ППЭ РА в 2018 году	за 2 недели до начала экзамена (в зависимости от этапа ГИА)		МОН РА
9.7	* Предоставление руководителем Центра отчетной информации в ГЭК РА о выявленных нарушениях в ходе наблюдения за проведением ГИА-11 в Республике Алтай	в течение дня (в зависимости от даты проведения ГИА)		руководитель Центра онлайн-видеонаблюдения
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта МОН РА	весь период		МОН РА, МОУО ОО
1.1	*Утверждение медиа-плана по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	октябрь 2018 г.		МОН РА

2	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	весь период	МОН РА, МОУО
2.1	* Размещение информации по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах МОН РА, РЦОИ, информационных стендах ОО для участников ГИА	в течение года	МОН РА, МОУО
3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	весь период	МОН РА, МОУО
3.1	Публикации о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в региональных, муниципальных СМИ	весь период	МОН РА, МОУО
3.2	* Публикации о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных, муниципальных СМИ	весь период	МОН РА
3.3	* Репортажи о подготовке и проведении ЕГЭ - Цикл «ЕГЭ – выбор будущего»	ежемесячно	МОН РА
3.4	* Направление информационных материалов в Рособрнадзор	ежемесячно	МОН РА
4	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО, в том числе в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведение конкурса на лучший школьный стенд	весь период	МОН РА, МОУО, ОО
5	Проведение родительских собраний регионального, муниципального, школьного уровней (по графику) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	весь период	МОН РА, МОУО, ОО
6	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	Центр-ПМСС
7	Использование новых форм работы с родителями: - информационная карта для родителей (законных представителей) обучающихся, обозначенных в группе «педагогической поддержки»; - обучающие семинары для родителей по разбору и решению КИМ по русскому языку и математике; - еженедельные консультации обучающихся, испытывающих трудности в обучении, по русскому языку и математике, проводимых совместно с родителями (законными представителями); - использование видеоматериалов с фрагментами зафиксированных нарушений Порядка проведения ГИА со стороны участников ГИА; - привлечение выпускников прошлых лет	весь период	ОО, МОУО
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	весь период	ГЭК РА, Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Алтай
1.1	Мониторинг сайтов;	весь период	МОН РА, РЦОКО

	Мониторинг родительских собраний; Конкурс школьных и предметных информационных стендов; Анализ обращений на «горячую линию»		
1.2	Контроль за проведением разъяснительной работы муниципальными органами управления образования, образовательными организациями о правах и обязанностях участников ЕГЭ, в том числе при подаче документов в региональную информационную систему, в том числе об изменении предметов в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий	весь период	МОН РА
1.3	Контроль за работой психологов, социальных педагогов в образовательных организациях в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий	весь период	МОН РА
2	Контроль за своевременным внесением сведений в региональную информационную систему	в соответствии с планом-графиком	МОН РА
2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11	весь период	МОН РА
3	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ:	весь период	МОН РА
3.1	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях)	не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения), - до 06.10.2017г., до 07.12.2017г., до 16.03.2017г. (в зависимости от даты проведения)	МОН РА
3.2	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях)	не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления, - до 01.12.2017г.	МОН РА
3.3	О сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11	-не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления, - до 22.10.2017г., до 24.12.2017г., 02.04.2017г. (в зависимости от даты проведения)	МОН РА
3.4	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-11	-не позднее чем за месяц до начала экзаменов (в зависимости от этапа ГИА)	МОН РА

3.5	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов, (в зависимости от даты проведения и этапа ГИА)	МОН РА
3.6	О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам	до 31.12.2017г. (в зависимости от этапа ГИА)	МОН РА
3.7	О сроках проведения ГИА-9	до 1 апреля 2018г.	МОН РА
3.8	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9	до 20 апреля 2018г. (в зависимости от этапа ГИА)	МОН РА
3.9	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	до 20 апреля 2018г. (в зависимости от этапа ГИА)	МОН РА
4	Мониторинг публикаций в муниципальных СМИ (не менее 3 в каждом МО)	сентябрь 2017 г.– июнь 2018 г.	МОН РА
5	Подготовка ежеквартальной информации. не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в межведомственную Комиссию по подготовке и проведению ГИА на территории Республики Алтай	весь период	члены Комиссии

Приложение 1 к дорожной карте  
«Подготовка к проведению  
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам  
основного общего и среднего общего  
образования в Республике Алтай в 2017 г.»

**«Реализация дополнительных профессиональных программ по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей предметников»**

<b>№</b>	<b>Тема программы ДПП (повышения квалификации)</b>	<b>Объем часов</b>	<b>Сроки</b>
1	Проектирование учебной деятельности на основе формирующего оценивания	48 ч.	октябрь 2017г.
2	Предметная диагностика как инструмент для построения формирующего оценивания	48 ч.	ноябрь 2017г.
3	Метапредметные результаты обучения: формирование и диагностика	48 ч.	февраль 2017г.
4	Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста	24 ч.	февраль 2017г.
5	Работа с текстами различных стилей и типов. Смысловый анализ текста.	24 ч.	март 2017г.
6	Формирование и оценка предметного результата на уроках математики	24 ч.	март 2017г.
7	Формирование метапредметных результатов и построения индивидуальных маршрутов обучения обучающихся в основной школе	48 ч.	февраль 2017г.
8	Обновление содержания и методики преподавания математики в условиях реализации Концепции математического образования в РФ	48 ч.	февраль 2017г.
9	Содержательные и методические особенности преподавания предмета "Математика" в профильных классах	24 ч.	апрель 2017г.
10	Методические особенности изучения геометрии в условиях перехода к новым образовательным стандартам	24 ч.	май 2017г.
11	Проектирование учебной ситуации на уроке истории с использованием метода исторической реконструкции	24 ч.	февраль 2017г.
12	Современные подходы изучения отечественной истории второй половины XX века	48 ч.	апрель 2017г.
13	Организация и осуществление контроля и оценки учебных достижений обучающихся по предмету "Биология" в условиях ФГОС общего образования	24 ч.	февраль 2017г.
14	Система применения химических задач в обучении химии	24 ч.	март 2017г.
15	Модернизация содержания и технологий обучения преподавания иностранного языка в соответствии с ФГОС	48 ч.	март 2017г.